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Tämä opinnäytetyön aiheena oli tehdä työmaakansion runko suunnitelma- ja 
asiakirjapohjineen Ouse Oy:lle. Työ tehtiin yrityksen kehittäessä dokumentointi-
tapojaan. Työn tavoitteena oli saada selkeä ja helppokäyttöinen kansion pohja 
rakennustyömaiden käyttöön.  
Opinnäytetyö toteutettiin tekemällä kansio, jossa asiakokonaisuudet ovat erotet-
tu välilehdillä. Valmiita asiakirjapohjia otettiin käyttöön aina kun se oli mahdollis-
ta. Erikseen tehtäville tai teetätettäville suunnitelmille varattiin paikka kansiossa.  
Opinnäytetyön aikana tutustuttiin erilaisiin suunnitelmiin ja suunnitelmapohjiin. 
Tietolähteinä olivat suunnitelmia ohjaavat rakentamisen lait ja asetukset sekä 
Oulun rakennusvalvonnan internetsivut. 
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1 JOHDANTO 
Opinnäytetyön aiheena on työmaakansion tekeminen Ouse Oy:lle. Tavoitteena 
on tehdä kansio, johon kootaan työmaata koskevaa aineistoa. Kansiota käyte-
tään rakennustyömaan dokumentointiin ja se on mukana rakennusvalvonnan 
tarkastuksissa. 
Kansion on tarkoitus olla helppokäyttöinen ja selkeä. Valmiiden asiakirja- ja lo-
makepohjien avulla saadaan helppokäyttöisyyttä ja selkeyttä asiakokonaisuuk-
sien erottamisella välilehdillä. 
Opinnäytetyön tilaaja on Ouse Oy. Ouse Oy on oululainen eristysliike, joka on 
alkanut rakentaa myös teollisuushalleja. Tämän vuoksi dokumentointitapojen 
kehittäminen on ajankohtaista ja tämä opinnäytetyö tehtiin.  
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2 TYÖMAAKANSIO 
Työmaakansio on asiakirjakokonaisuus, joka sisältää tärkeimmät työmaakoh-
taiset asiakirjat ja suunnitelmat. Työmaakansiosta löytyvät tiedot päätoteuttajas-
ta, aliurakoitsijoista, työturvallisuuden hoitamisesta, laadunhallinnasta sekä ra-
kennustyön valvonnasta. 
Työmaakansion käyttötarkoituksena on säilyttää työmaakohtaiset suunnitelmat, 
asiakirjat ja lomakkeet yksien kansien välissä. Tarkoituksena on saada asiakir-
jat helposti löydettäviksi, kun niitä tarvitaan. Työnjohdon kannalta on helpom-
paa täyttää yhtä kuin monta erillistä kansiota, ja yrityksen kannalta työmaiden 
arkistointi helpottuu ja nopeutuu. Lisäksi kansio otetaan mukaan rakennusval-
vonnan katselmuksiin. Loppukatselmuksessa voidaan rakennusvalvonnalle 
esittää täytetty tarkastusasiakirja sekä aikaisempien katselmusten pöytäkirjat 
sekä muistiot.  
Työmaakansio ei ole turvallisuus- eikä laatukansio, vaan sisältää näistä keskei-
simmät suunnitelmat ja asiakirjat. Pienten ja keskisuurten yritysten työmailla 
turvallisuus- ja laatukansio voidaan sisällyttää työmaakansioon. Suurilla työ-
mailla nämä kannattaa erottaa omiksi kokonaisuuksikseen.  
Rakennushankkeen alussa työmaakansion runko välilehtineen kopioidaan ja 
aloitetaan työmaakohtaisen kansion kokoaminen. Rakennushankkeen suunni-
telmat ja selvitykset kopioidaan kansioon. Tarpeelliset turvallisuussuunnitelmat 
ja laadunvarmistussuunnitelmat laaditaan ja liitetään kansioon ennen rakenta-
miseen ryhtymistä. Kansion sisältöä kootaan ja päivitetään rakentamisen aika-
na. Kaikki täytetyt tarkastuslomakkeet liitetään kansioon. Luovutusvaiheessa 
luovutuskansioon kopioidaan työmaakansiosta tarvittavat asiakirjat. Luovutuk-
sen jälkeen työmaakansion sisältö tarkistetaan ja arkistoidaan. Tarkistuksen 
jälkeen arvioidaan kansion käytettävyyttä, jotta sen sisältöä voidaan kehittää 
jatkossa. Kehitys tehdään lisäämällä, poistamalla tai muuttamalla asiakirjoja.   
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3 TYÖMAAKANSION SISÄLTÖ 
3.1 Rakennustyömaan yleistiedot 
Työmaan yleistiedoissa ovat muun muassa rakennuskohteen, rakennusorgani-
saation sekä vastuuhenkilöiden tiedot. Muita lisäksi mainittavia asioita voi olla 
esimerkiksi kohteen laajuustiedot.  
Rakennuskohteen tietoja ovat työmaan nimi, osoite, mahdollinen tunnistenume-
ro sekä työmaan rakentamisaika. Rakennusorganisaatiosta ilmoitetaan raken-
nuttaja, tilaaja, suunnittelijat sekä urakoitsijat. Rakennuttaja sekä tilaaja voivat 
olla myös sama henkilö tai yritys. Suunnittelijoita ovat pääsuunnittelija, LVI-
suunnittelija, sähkösuunnittelija sekä rakennussuunnittelija. Urakoitsijat jaetaan 
pääurakoitsijaan sekä sivu- ja aliurakoitsijoihin. Vastuuhenkilöihin kuuluvat vas-
taava työnjohtaja, käyttövesi- ja viemäritöiden työnjohtaja, turvallisuuskoor-
dinaattori sekä rakennusvalvoja. Esimerkki työmaan yleistiedoista on liitteenä 
(liite 1). 
3.2 Rakennuslupa ja siihen liittyvät suunnitelmat 
Rakennuksen rakentamiseen on oltava rakennuslupa (MRL 5.2.1999/132 
18,125 §). Rakennusluvan myöntää kunnan rakennusvalvontaviranomainen. 
Rakennuslupaa haetaan kirjallisesti. Hakemukseen on liitettävä selvitys siitä, 
että hakija hallitsee rakennuspaikkaa, sekä rakennuksen pääpiirustukset, jotka 
suunnittelija varmentaa nimikirjoituksellaan. (MRL 5.2.1999/132 19,131 §.) Ra-
kennusluvan myöntämisen edellytyksenä on, että rakennus täyttää rakentami-
selle asetetut vaatimukset. Näitä vaatimuksia ovat muun muassa rakenteiden 
lujuus ja vakaus, paloturvallisuus, esteettömyys sekä energiatehokkuus. 
3.2.1  Pääpiirustukset 
Pääpiirustuksia ovat asemapiirros, pohjapiirrokset, leikkauspiirrokset sekä jul-
kisivupiirrokset. Pääpiirustukset laaditaan siinä laajuudessa ja sillä tavoin, että 
rakennushankkeen lupakäsittely niiden ja niihin mahdollisesti liittyvän muun 
selvityksen nojalla on mahdollista. (RakMk A2.) 
 
 
8 
 
Asemapiirrolla esitetään tontti tai rakennuspaikka sekä lähiympäristö ennen ja 
jälkeen suunnitellun rakentamisen. Piirrokseen merkitään tontin tai rakennus-
paikan rajat mittoineen, rakennettavat rakennukset mittoineen, olemassa olevat 
ja purettavat rakennukset sekä lähiympäristöä tontin rajojen ulkopuolelta vähin-
tään kymmenen metrin etäisyydeltä. (RakMk A2.) 
Pohjapiirrokset laaditaan jokaisesta rakennuksen kerroksesta. Niissä esitetään 
rakennuksen tilojen suunnittelu. Piirroksessa esitetään muun muassa tilojen 
käyttötarkoitus, rakennuksen ja osien päämitat sekä palo-osastojen tai osastoi-
vien rakennusosien paloluokat. (RakMk A2.) 
Leikkauspiirroksia laaditaan tarpeellinen määrä, jotta rakennuksen kaikki raken-
teet ja ominaisuudet saadaan selville. Leikkaustasoksi valitaan kohta, josta voi-
daan kuvata rakennuksen ja piha-alueen korkeussuhteet tarkoituksen mukai-
sesti. Leikkauspiirroksilla esitetään korkeusmitat joko korkeuslukuina tai korke-
usmittoina maanpinnasta. (RakMk A2.) 
Julkisivupiirrokset laaditaan rakennuksen kaikista sivuista. Ilmansuunta, johon 
julkisivu näkyy, merkitään piirrokseen. Piirroksilla esitetään tulevan rakennuk-
sen julkisivukuva. Näkyvien pintojen materiaalit ja värit merkitään piirrokseen 
teksteillä. (RakMk A2.) 
3.2.2  Pohjatutkimus ja perustamistapalausunto 
Suomen rakentamismääräyskokoelma velvoittaa selvittämään jokaisen raken-
nushankkeen rakennuspaikan pohjasuhteet ennakolta. Yleensä selvitys teh-
dään rakennuspaikalla tehtävällä pohjatutkimuksella. Pohjatutkimuksella on 
selvitettävä muun muassa maanpinnanmuodot, pohjaveden taso, kovan pohjan 
tai kallion sijainti. (RakMk B3.) 
Pohjatutkimuksen laajuuteen vaikuttavat rakennuspaikan maapohjan laatu, 
kuormitus sekä olemassa olevat rakennukset ja rakenteet (RakMk B3). Pohja-
tutkimuksesta tehdään selostus, jonka perusteella voidaan tehdä perustamista-
palausunto.  
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Perustamistapalausunto on asiakirja, josta selviää perustamisolosuhteet, perus-
tamistapa, routasuojaus, maaperän kantavuus sekä radonsuojauksen tarve. On 
huomioitava, että perustamistapalausunto ei ole perustussuunnitelma, vaan 
asiakirja, jonka avulla perustussuunnitelma tehdään. 
3.2.3 Energiatodistus 
Energiatodistus on oltava rakennuslupahakemuksessa. Energiatodistuksella 
osoitetaan rakennuksen arvioitu energiatehokkuus. Energiatodistusta tarvitaan, 
kun rakennus joko myydään tai vuokrataan (L 50/2013.) Energiatodistuksen 
laatii pääsuunnittelija.   
3.2.4 Muut suunnitelmat ja selvitykset 
Tarvittavia erityissuunnitelmia ovat useimmiten rakennesuunnitelmat, ilman-
vaihtosuunnitelmat sekä kiinteistön vesi- ja viemärilaitteistosuunnitelmat 
(RakMk A2.) Hankkeen piirteistä ja laadusta riippuvia erityisselvityksiä voivat 
olla esimerkiksi valaistussuunnitelma, merkki-, ja turvavalaistussuunnitelma, 
paloturvallisuusselvitys ja savunpoistosuunnitelma. 
3.3 Työmaakokoukset 
Työmaakokouksilla organisoidaan rakennushankkeen kulkua. Niillä ohjataan 
rakennustyön laatua sekä aikataulussa pysymistä. Aloituskokous pidetään en-
nen rakennustöiden alkua. Muita työmaakokouksia ja -palavereita pidetään ra-
kennushankeen kuluessa.   
Aloituskokouksen pitämisestä on säädetty maankäyttö- ja rakennusasetukses-
sa seuraavaa:  
Rakentamisessa säädetyn huolehtimisvelvollisuuden täyttämiseksi tarvitta-
vasta aloituskokouksesta määrätään rakennusluvassa. Rakennushankkee-
seen ryhtyvän tulee sopia kunnan rakennusvalvontaviranomaisen kanssa 
aloituskokouksen ajankohdasta ja kutsua kokous koolle ennen rakennus-
työn aloittamista. Aloituskokouksessa tulee olla läsnä ainakin rakennus-
hankkeeseen ryhtyvä tai tämän edustaja, rakennuksen pääsuunnittelija sekä 
vastaava työnjohtaja. (MRA 10.9.1999/895 12,74§.) 
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Aloituskokouksessa käsiteltäviä asioita ovat vastuuhenkilöiden tehtävät sekä 
laadunvarmistustoimenpiteet. Nämä asiat kirjataan kokouksesta tehtävään pöy-
täkirjaan. Oulun rakennusvalvonnan aloituskokouspöytäkirjapohjassa on lisäksi 
rakennusvalvonnan antamia ohjeita rakennusteknisistä asioista, väestönsuojan 
suunnittelijoille sekä pelastusreiteille. Oulun rakennusvalvonnan aloituskokous-
pöytäkirjan pohja on liitteenä (liite 2). 
Muiden työmaakokouksien ja -palavereiden tarkoituksena on varmistaa raken-
nushankkeen laadullinen läpivieminen aikataulussa. Kokouksissa varmistetaan 
aikatauluissa pysyminen, rakentamisen laatu, ennakoidaan tulevaa sekä seura-
taan ja valvotaan työn etenemistä. Kokouksia pidetään määräajoin ja sen pu-
heenjohtajana toimii yleensä rakennuttaja tai hänen edustajansa. Työmaakoko-
usten menettelytapa on normaalien kokousten mukainen. 
Työmaakokouksiin tulisi osallistua rakennuttaja tai hänen edustajansa, suunnit-
telijat, pääurakoitsija sekä aliurakoitsijat. Kaikki kokoukseen osallistuvat voivat 
esittää kantansa ja mielipiteensä esityslistoissa oleviin asioihin. Työmaakoko-
ukset myös pitävät eri osapuolet ajan tasalla rakennushankkeessa. 
Työmaakokouksista tehdään pöytäkirja, ja se jaetaan asianomaisille. Pöytäkirja 
on virallinen asiakirja. Pöytäkirjoihin merkityt huomautukset ovat yhtä päteviä 
kuin kirjalliset huomautukset.  
Työmaapalavereita ovat viikkopalaverit ja työn aloituspalaverit. Palaverit ovat 
tehokkaita tilanteita tiedon välitykseen, asioiden ohjeistukseen ja työn opastuk-
seen. Palavereiden runkona on asialista, johon on kirjattu läpikäytävät asiat. 
Palaverin läsnäolijat otetaan ylös. Palaverista tehdään myös muistio sovituista 
asioista ja se jaetaan palaveriin osallistuneille. Viikkopalavereissa käytäviä asi-
oita ovat viikon aikataulutus, viikon resurssitarve sekä mahdollisten muiden 
urakoitsijoiden asiat. Työn aloituspalaveri pidetään laajoissa ja vaativissa työ-
vaiheissa. Aloituspalaverilla tarkistetaan työvaiheen aloitusedellytykset ja sovi-
taan muun muassa mallityösuorituksesta ja sen tarkastuksesta, välitavoitteista, 
taloudellisista tavoitteista sekä laatuvaatimuksista ja laadunvarmistuksesta. 
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3.4 Katselmukset 
Katselmus on viranomaisen paikanpäällä suorittama tarkastus. Viranomaiskat-
selmuksia ovat: 
 pohja- ja perustuskatselmus 
 sijaintikatselmus 
 rakennekatselmus 
 hormikatselmus  
 vesi- ja viemärilaitekatselmus 
 väestönsuojakatselmus 
 sähkötarkastus 
 käyttöönottokatselmus 
 loppukatselmus. (Katselmukset.) 
Tarvittavat katselmukset ovat lupaehdoissa. Katselmukset pyydetään raken-
nusvalvontavirastolta. Katselmuksista tehdään aina katselmuspöytäkirja tai osa-
tarkastusmuistio, joihin merkitään onko katselmus hyväksytty tai hylätty. Hylä-
tyistä katselmuksista pöytäkirjaan merkitään huomautukset ja korjauskehotuk-
set. Katselmuksista on määrätty maankäyttö- ja rakennuslaissa seuraavaa: 
Rakennusta tai sen osaa ei saa ottaa käyttöön ennen kuin se on loppukat-
selmuksessa käyttöön hyväksytty. Muuhun lakiin perustuvat ja rakennuksen 
käyttöturvallisuuteen olennaisesti vaikuttavat tarkastukset on suoritettava tä-
tä aikaisemmin. (MRL 5.2.1999/132 20,153§.) 
Muita rakennustyömaalla tai työmaan ympäristössä olevia katselmuksia voivat 
olla muun muassa puuston, naapurikiinteistöjen sekä katualueen katselmus. 
Puuston katselmus tehdään, kun rakennusalueella on säilytettävää puustoa. 
Naapurikiinteistöjen katselmus tehdään, kun kiinteistöjen vaurioituminen on 
mahdollista rakennusvaiheessa. Katualueen katselmus tehdään, jos rakentami-
sen vaikutukset tai rakennusalue ylettyy katualueelle. Katselmukset tehdään 
ennen rakentamista ja ne dokumentoidaan huolellisesti. Kaikki olemassa olevat 
vauriot tulisi saada tietoon ja esimerkiksi valokuvata todistuksesi. Rakentami-
sen jälkeisissä katselmuksissa tarkastetaan rakentamisen aiheuttamat jäljet ja 
mahdolliset vauriot.   
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3.5 Tarkastusasiakirja 
Maankäyttö- ja rakennuslaki velvoittaa pitämään rakennustyön tarkastusasiakir-
jaa (MRL 5.2.1999/132 20,150§). Tarkastusasiakirja tulee olla mukana raken-
nusvalvonnan katselmuksissa. Tarkastusasiakirjasta ei ole olemassa virallista 
mallia. Kuitenkin omia mallejaan ovat tehneet ympäristöministeriö sekä raken-
nusteollisuus.  Oulun rakennusvalvonnan mukaan tarkastusasiakirjaan kuuluvia 
olennaisia asioita ovat: 
 rakennustyön aloittamisen edellytysten tarkistaminen 
 kunkin tarkastettavan työvaiheen toteuttamisen edellytysten varmistami-
nen 
 rakennuksen turvallisuuteen ja terveellisyyteen sekä pitkäaikaiskestävyy-
teen liittyvien keskeisten työvaiheiden tarkastukset 
 kantavien rakenteiden keskeisten virheriskien selvittäminen rakenneosi-
en valmistuksessa, rakennustyön toteutuksessa ja rakennuksen käytös-
sä sekä tähän perustuva tarkastusten varmentaminen 
 rakennustyön aikaisen kosteuden haitallisten vaikutusten ehkäiseminen 
ja rakennuksen kuivatuksen varmistaminen 
 rakentamisen suunnitelmien mukaisuuden varmentaminen tai maininta 
poikkeamisen hyväksymisestä 
 katselmusten ja muiden viranomaistarkastusten merkitseminen sekä 
 loppukatselmuksen toimittamisen edellytysten varmistaminen (Tarkas-
tusasiakirja).   
3.6 Kosteudenhallintasuunnitelma 
Rakennustyömaan kosteudenhallinta kuuluu osana laadunvarmistustoimenpi-
teisiin. Kosteudenhallinnan tavoitteena on estää kosteusvaurioiden synty, var-
mistaa rakenteiden kuivuminen ilman aikatauluviivytyksiä sekä vähentää raken-
teiden kuivatustarvetta. Kosteudenhallinta voidaan jakaa kosteusriskien kartoi-
tuksiin, kuivumisaika-arvioihin, olosuhdehallintaan, kosteusmittaussuunnitel-
maan sekä kosteushallinnan seurantaan ja valvontaan. Näiden kohtien perus-
teella tehdään työmaalle kosteudenhallintasuunnitelma. (Rakennustyömaan 
kosteudenhallintasuunnitelma -ohjeeksi suunnitelman laatijalle.) 
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Kosteusriskien kartoituksessa käydään läpi rakenteet, tuotteet ja materiaalit 
jotka ovat kosteusteknisesti kriittisiä. Kartoituksen tavoitteena on selvittää ra-
kenneratkaisut, joiden toteutukseen rakennusvaiheessa voi liittyä kosteustekni-
siä ongelmia tai joissa myöhemmin on riski kosteusvaurioille. (Rakennustyö-
maan kosteudenhallintasuunnitelma -ohjeeksi suunnitelman laatijalle.) Kartoi-
tuksessa käydään läpi muun muassa pintavesien ohjaaminen ja kuivatusjärjes-
telmät, salaojitus, perustusrakenteet, alapohjarakenteet, julkisivut, vesikatot 
sekä märkätilat. 
Kuivumisaika-arviot laaditaan betonirakenteille, jotka päällystetään kosteusher-
källä materiaalilla tai joissa kuivumisesta aiheutuvat muodonmuutokset voivat 
aiheuttaa vaurioita (Rakennustyömaan kosteudenhallintasuunnitelma -ohjeeksi 
suunnitelman laatijalle). Kuivumisaika-arviot perustuvat rakenneratkaisuun, be-
tonin tavoitekosteuteen, betonilaatuun sekä kuivumisolosuhteisiin.  
Olosuhdehallinnalla tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla estetään rakenteiden ja 
rakennusmateriaalien työmaa-aikainen kastuminen sekä luodaan hyvät olosuh-
teet kohteen rakenteiden kuivumiseksi (Rakennustyömaan kosteudenhallinta-
suunnitelma -ohjeeksi suunnitelman laatijalle.)  Käytännössä tämä pyritään to-
teuttamaan rakennusmateriaalien toimitusten oikea-aikaisuudella ja varastoin-
nilla, valmiiden rakenteiden suojaamisella kastumiselta, rakennuksen oman 
lämmitysjärjestelmän käyttöönotolla sekä mahdollisilla lisälämmityksillä. Näiden 
toimenpiteiden lisäksi ylimääräinen kuivatussuunnitelma on tarpeen tehdä, jos 
kohteen aikataulu on kiireinen tai olosuhteet muutoin sitä vaativat. 
Kosteushallintasuunnitelman toteutusta valvotaan kohteen rakennusvaiheen 
aikana päivittäin. Kosteushallinnan dokumentointi tehdään suoraan kosteuden-
hallintasuunnitelmaan tai asiakirjoihin, jotka lisätään työmaakansion liitteisiin. 
Tällaisia asiakirjoja voivat olla kosteusmittaussuunnitelma ja siitä saadut mitta-
uspöytäkirjat sekä tiedot mahdollisista vesivahingoista. Kosteudenhallintasuun-
nitelman esimerkki on liitteenä (liite 3).  
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3.7 Työturvallisuus 
Työmaan työturvallisuus on työmaan turvallisuuden hallintaa, ja sitä ohjaavat 
työturvallisuuslaki sekä valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta. 
Työmaan työturvallisuudesta vastaa työnantaja ja työntekijöiden velvollisuutena 
on noudattaa annettuja ohjeita sekä käyttää hänelle annettuja turvavarusteita. 
Työturvallisuuteen kuuluvat myös työntekijöiden perehdytys sekä turvallisuuden 
seuranta ja valvonta. 
3.7.1  Työturvallisuussuunnitelma  
Työturvallisuussuunnitelma on tehtävä aina työmaakohtaisesti. Sen tarkoitus on 
parantaa työmaan työturvallisuutta. Suunnitelma tehdään turvallisuusasiakirjas-
ta, työmaa-alueen käyttösuunnitelmasta ja riskien arvioinnista saatujen tietojen 
sekä työmaan yleisien turvallisuusmääräyksien perusteella. Lomakepohjainen 
työturvallisuussuunnitelman esimerkki on liitteenä (liite 4).  
Turvallisuusasiakirja on joko rakennuttajan tai tilaajan laatima asiakirja. Siitä 
käy ilmi rakennuskohteen ominaisuuksista, olosuhteista ja luonteesta aiheutu-
vat vaara- ja haittatekijät ja sen toteuttamiseen liittyvät turvallisuustiedot. Asia-
kirjan tulisi sisältää työturvallisuutta koskevat tiedot, menettelytapaohjeita työ-
turvallisuutta varten sekä rakennuskohteen vaara- ja haittatekijät. Turvallisuus-
asiakirjaa täydennetään rakennuskohteen etenemisen aikana. 
Työmaasta ja sen käytöstä on tehtävä kirjallinen työmaa-alueen käyttösuunni-
telma. Käyttösuunnitelmaa päivitetään rakennuskohteen edetessä tarpeen mu-
kaan. Käyttösuunnitelmassa on kiinnitettävä erityistä huomiota ainakin seuraa-
viin seikkoihin: 
 toimisto-, henkilöstö- ja varastotilojen määrä ja sijainti 
 nostureiden, koneiden ja laitteiden sijoitus 
 kaivuu- ja täyttömassojen sijoitus 
 rakennustarvikkeiden ja -aineiden sekä elementtien lastaus-, purkaus- ja 
varastointipaikkojen sijoitus 
 elementtirakentamisessa nostureiden nostopaikkojen perustus ja maa-
pohjan vahvistus, nostureiden nostosäteet ja -kapasiteetit, nosturinkuljet-
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tajien mahdollisimman esteetön näköyhteys elementtivarastoon ja asen-
nuskohteeseen 
 työmaaliikenne sekä sen ja yleisen liikenteen liittymiskohdat 
 kulku-, nousu- ja kuljetustiet 
 työmaan järjestys ja siisteys sekä pölyn torjuntaan ja hallintaan tarvitta-
vien rakenteiden ja laitteiden sijoitus 
 jätteiden sekä turvallisuudelle ja terveydelle vaaraa tai haittaa aiheuttavi-
en materiaalien kerääminen, säilyttäminen, poistaminen ja hävittäminen 
 palontorjunta 
 varastointialueiden rajaaminen ja järjestäminen, erityisesti kun käsitel-
lään turvallisuudelle ja terveydelle vaaraa tai haittaa aiheuttavia materi-
aaleja tai aineita. (VNa 26.3.2009/205 2,11§.)  
 
Lisäksi muita huomioitavia asioita aluesuunnitelmassa ovat lumenkasauspaikat, 
työmaan sähkökeskuksen paikka sekä ensiapupisteen sijainti. 
Riskien arvioinnilla selvitetään työmaan vaara- ja haittatekijät. Arviointi tehdään 
turvallisuusasiakirjan sekä suunnittelijoilta saaduilta työselostuksien, asen-
nusohjeiden ja turvallisuusohjeiden perusteella. Riskien tunnistaminen tehdään 
järjestelmällisesti rakennus- tai työvaihe kerrallaan. Tunnistamisessa on hyvä 
huomioida kokemukset edellisistä rakennuskohteista, työntekijöiden ammattitai-
to sekä käytettävät työmenetelmät. Myös ulkoiset riskitekijät, kuten sää ja ym-
päristö, tulee huomioida riskien arvioinnissa. Riskien tunnistamisen jälkeen sel-
vitetään toimenpiteet riskien poistamiseksi tai pienentämiseksi. Riskien arviointi 
tulee tehdä aina olosuhteiden muuttuessa. Erityisen vaarallisia töitä varten teh-
dään aina erillinen työsuunnitelma. Tällaisia töitä ovat elementtiasennukset, 
putoamisvaaralliset työt sekä nosto- ja siirtotyöt. Riskien arviointilomake on liit-
teenä (liite 5.) 
Suunnitelmassa esitetään turvallisuusorganisaation tiedot. Myös tiedot en-
siavusta ja paloturvallisuudesta sekä työmaan yleisistä turvallisuusmääräyksis-
tä toimenpiteineen ja vastuuhenkilöineen ovat osana suunnitelmaa. Turvalli-
suusmääräyksien osa-alueita ovat: 
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 työmaan sisäisen liikenteen järjestäminen sekä purkaus-, lastaus- ja va-
rastointipaikat 
 valaistus 
 putoamiselta estävät suojarakenteet ja -laitteet 
 suojaaminen putoamiselta 
 suojaus putoavilta esineiltä 
 työskentelytasot 
 kulkutiet 
 tikkaat. (VNa 26.3.2009/205 6,25–32§.)      
Työturvallisuussuunnitelmaa päivitetään rakennuskohteen edetessä. Muutokset 
ja päivitykset merkataan päivämäärineen suunnitelmaan. 
3.7.2  Perehdyttäminen 
Työturvallisuuslaissa on määrätty seuraavaa: 
1) työntekijä perehdytetään riittävästi työhön, työpaikan työolosuhteisiin, 
työ- ja tuotantomenetelmiin, työssä käytettäviin työvälineisiin ja niiden oi-
keaan käyttöön sekä turvallisiin työtapoihin erityisesti ennen uuden työn 
tai tehtävän aloittamista tai työtehtävien muuttuessa sekä ennen uusien 
työvälineiden ja työ- tai tuotantomenetelmien käyttöön ottamista 
2) työntekijälle annetaan opetusta ja ohjausta työn haittojen ja vaarojen es-
tämiseksi sekä työstä aiheutuvan turvallisuutta tai terveyttä uhkaavan 
haitan tai vaaran välttämiseksi 
3) työntekijälle annetaan opetusta ja ohjausta säätö-, puhdistus-, huolto- ja 
korjaustöiden sekä häiriö- ja poikkeustilanteiden varalta; ja 
4) työntekijälle annettua opetusta ja ohjausta täydennetään tarvittaessa 
(TTL 23.8.2002/738 2,14§). 
Pääurakoitsijan on huolehdittava perehdyttämällä ja opastamalla siitä, että kai-
killa rakennustyömaan työntekijöillä on riittävät tiedot turvallisesta työskentelys-
tä. Perehdyttäminen voi olla työmaakohtainen tai työhön perehdytys. Työnteki-
jät pitää perehdyttää myös työkoneiden ja -laitteiden käyttöön. 
Työmaakohtainen perehdytys on pidettävä aina työmaalla työskenteleville hen-
kilöille. Perehdytyksen tarkoituksena on varmistaa, että jokainen työntekijä on 
saanut riittävästi tietoa työmaasta ja turvallisesta työskentelystä. Aliurakoitsijat 
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perehdyttävät omat työntekijänsä. Vastuu perehdytyksistä on kuitenkin pääura-
koitsijalla:  
Päätoteuttajan on huolehdittava perehdyttämällä ja opastamalla siitä, että 
kaikilla yhteisen rakennustyömaan työntekijöillä on riittävät tiedot turvallises-
ta työskentelystä ja että he tuntevat kyseessä olevan rakennustyömaan vaa-
ra- ja haittatekijät sekä niiden poistamiseen tarvittavat toimenpiteet (VNa 
26.3.2009/205 1,3§).  
Työhön perehdyttäminen pidetään aina, kun työmenetelmä on vaativa tai uusi 
työntekijälle. Esimerkiksi elementtiasennustöistä tulisi pitää perehdytys työnteki-
jöille. Laitosten ja tehtaiden kunnossapitotöissä tulee myös perehdyttää työhön, 
sillä laitoksissa ja tehtaissa on omia määräyksiään työmenetelmiin ja työalue ei 
ole tavanomainen rakennustyömaa. 
Perehdytystilaisuudet dokumentoidaan perehdytyslomakkeille. Lomakkeet alle-
kirjoitetaan ja ne säilytetään. Perehdytyslomakkeen malli on liitteenä (liite 6).  
3.7.3  Työturvallisuuden valvonta ja seuranta 
Työturvallisuuden seurantaan kuuluvat turvallisuuden yleisvalvonta ja lakisää-
teiset turvallisuusseurannat.  Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuu-
desta edellyttää seuraavia tarkastuksia rakennustyömaalla: 
 viikoittaisia kunnossapitotarkastuksia, 
 koneiden ja muiden työvälineiden vastaanottotarkastuksia, 
 nostokaluston käyttöönottotarkastuksia, 
 telineiden käyttöönottotarkastuksia (VNa 26.3.2009/205 4,15–16§.) 
Rakennustyömaalla on työn aikana ainakin kerran viikossa suoritettava kun-
nossapitotarkastus, jossa on tarkastettava muun muassa työmaan ja työkohtei-
den yleisjärjestys, putoamissuojaukset, henkilönostimet ja muut nostolaitteet, 
telineet ja kulkutiet. Kunnossapitotarkastus voidaan tehdä esimerkiksi TR-
mittarilla. TR-mittari on talonrakennustyömaan työturvallisuuden havaintomene-
telmä. Mittarin esimerkki ohjeineen liitteenä (liite 7). 
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Työtelineiden käyttöönottotarkastukset tehdään aina telineen pystyttämisen 
jälkeen. Tarkastamatonta telinettä ei saa käyttää. Käyttöönottotarkastus on teh-
tävä, kun telinettä siirretään, puretaan tai laajennetaan. Myös pitkään käyttä-
mättä ollut teline on tarkastettava. Tarkastamatonta telinettä ei saa käyttää. 
Tarkastuksen jälkeen telineeseen laitetaan telinekortti, johon merkataan tehdyt 
tarkastukset. Telineiden kuntoa seurataan viikkotarkastuksissa. Telineen käyt-
töönottotarkastuslomake ja telinekortti ovat liitteenä (liite 8). 
Koneet ja muut laitteet tarkistetaan silmämääräisesti ennen koneen ottamista 
käyttöön. Tarkastuksella varmistetaan, että kone soveltuu käyttötarkoitukseen 
ja suoja- ja varoituslaitteet ovat kunnossa. Vastaanottotarkastuksen jälkeen 
koneiden ja laitteiden kuntoa seurataan viikkotarkastuksissa. 
3.8 Luovutuskansion kokoamisohjeet 
Luovutuskansio on tilaajalle jäävä asiakirjakokonaisuus. Kansioon kootaan puh-
taaksi piirretyt suunnitelmat, asiakirjat laadunvarmistuksesta, itselleluovutus-
muistio, koneiden ja laitteiden käyttö- ja huolto-oppaat sekä käytettyjen materi-
aalien tuoteselosteet. Luovutuksen yhteydessä tehtävä luovutuspöytäkirja liite-
tään myös kansioon. Luovutuskansion kokoamisohjeena toimii muistilista edellä 
mainituista astioista. 
3.9 Työmaakansion liitteet 
Työmaakansion liitteitä ovat rakennustyömaille tulevat lisäselvitykset ja erikois-
suunnitelmat. On myös muita kansioon liitettäviä asiakirjoja, jotka ovat raken-
nushankkeen kannalta välttämättömiä. Kansioon liitettäviä asiakirjoja ovat:  
 turvallisuusasiakirja 
 työselostukset sekä asennusohjeet 
 elementtien asennussuunnitelma 
 muut turvallisuusmääräykset 
 aliurakoitsijoiden tilaajavastuupaperit 
 telineiden käyttöönottotarkastuslomakkeet 
 mittauspöytäkirjat.  
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4 POHDINTA 
Opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä työmaakansion runko lomake- ja asiakir-
japohjineen Ouse Oy:lle. Suunnitelma- ja lomakepohjien tekeminen ja etsimi-
nen alkoi talvella 2012.  
Työn tekeminen oli haastavaa. Työmaakansion sisällöstä ei ollut mitään tietoa 
ennen työhön ryhtymistä. Mistään ei löytynyt kansion esimerkkiä, joten se jou-
duttiin tekemään kokonaan puhtaalta pöydältä. Osa sisältötarpeesta saatiin 
opinnäytetyön tilaajalta ja osa sisällöstä pohdittiin itsenäisesti. Oulun rakennus-
valvonnan internetsivut olivat myös hyvä tietolähde. Muun tiedon etsiminen oli 
helppoa, sillä lait, asetukset sekä Suomen rakentamismääräyskokoelma olivat 
jo ennestään tuttuja. 
Kun tiedot kansion sisällöstä olivat selvillä, aloitettiin kansiossa käytettävien 
lomake- ja suunnitelmapohjien etsiminen. Valmiita suunnitelmapohjia löytyi hel-
posti, mutta niiden sisällöissä oli suuria eroja. Joko pohjat olivat liian suppeita 
tai laajoja käyttötarkoitukseen. Osa lomakkeista jouduttiin tekemään ja osa 
muokkaamaan valmiista suunnitelmapohjista. Ajatuksena oli saada suunnitel-
malomakkeista selkeitä, helppokäyttöisiä ja tarkoituksenmukaisia. Lomakkeista 
tehtiin myös ulkoasuiltaan mahdollisimman samanlaiset. 
Lomakepohjien valmistuttua suunniteltiin kansion sisällyksen runko. Asiakoko-
naisuudet tuli saada saman välilehden alle. Näin vältyttiin päällekkäisyyksistä, 
ristiriitaisuuksista sekä irrallisista osuuksista.  
Työmaakansion sisältö käytiin moneen kertaan läpi sen kokoamisen aikana. 
Kansion suunnitelmat ovat tulleet tutuiksi, kun tutkittiin ja selvitettiin niiden sisäl-
töä. Jatkossa suunnitelmien ja lomakepohjien täyttäminen on helppoa, kun si-
sältö on tuttu.  
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1. TYÖMAAN YLEISTIEDOT 
 
Rakennuskohde: 
 
Työmaan nimi:   
Työmaan osoite:   
Työmaan tunnistenumero:  
Työmaan rakennusaika:  
 
Organisaatio: 
 
Nimi Yhteystiedot 
Rakennuttaja:   
Tilaaja:   
 
Pääsuunnittelija:   
LVI-suunnittelija:   
Sähkösuunnittelija:   
Rakennussuunnittelija   
 
Pääurakoitsija   
Aliurakoitsija   
 
Vastuuhenkilöt:   
Vastaava työnjohtaja   
KVV –työnjohtaja   
Turvallisuuskoordinaattori   
Valvoja   
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1 Versio 02.01.2013 
ALOITUSKOKOUS 
 
Aika  
 
Paikka   
 
Läsnä pj 
 siht  
 pääsuunn. 
 vast. tj 
 
 
SUORITUSKYVYTTÖMYYSVAKUUS (asuinkiinteistöt) AsKL 2:19 §. 
 Todistus esitettävä muuttokatselmuksen yhteydessä. RS-kohteissa RS-sopimus. 
 Todistuksen puuttumisesta välitön ilmoitus kuluttajavirastoon. 
 
Rakennuskohde  
 Kaup.osa     Kortteli       Tontti 
 
Rakennuslupa 
Myönnetty        -                pvm      .   .20          § 
 lupanumero 
Lupaehdot 
 Rakennuksen paloluokka : P __  
 Rakennuksen käyttöikä :  50 / 100 / ____vuotta 
 Onko pääsuunnittelija tutustunut lupa-asiakirjoihin   Kyllä         Ei 
Onko rakennuslupapiirustuksia vastaavien piirustusten kopio tai vast piirustukset 
 toimitettu muille suunnittelijoille                               Kyllä            Ei 
TOTEUTUSORGANISAATIO  ( tsto / yhteyshenkilö / koulutus ) 
 
 
 Rakennuttaja 
 
Rakennuttajan valvoja 
 
Pääurakoitsija  
 
 Vastaava  työnjohtaja  
 
Vastaavalla työnjohtajalla voimassa olevien vastuiden lkm (myös muissa kunnissa)  
 
Erityisalojen tj:t, esim. teräsrak., 1-lk betonityö 
 
Kvv-urakoitsija 
  
Kvv-työnjohtaja 
 
IV-urakoitsija 
 
IV-työnjohtaja 
Vastaava työnjohtaja pyytää Kvv- ja IV-työnjohtajalta viranomaisen hyväksyntäpäätöksen kopion kiinteistön asiakirjoihin 
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Sähköurakoitsija 
  
Työnjohtaja 
 
Muut urakoitsijat (esim viher- ) 
 
Työnjohtajat 
 
 
SUUNNITTELIJAT ( tsto / yhteyshenkilö / koulutus, pätevyys ) 
 
Pääsuunnittelija 
 
Arkkitehtisuunnittelu 
 
 Rakennesuunnittelu 
 
Kvv-suunnittelu 
 
IV-suunnittelu 
 
 Sähkösuunnittelu 
 
 Erityisalojen suunnittelu (esim. viher-) 
 
 Pohjatutkimus   
 
Erikoissuunnitelmien valmius          
                                                       valmiit               kesken 
 
Rakennesuunnitelmat  
 
Kvv-suunnitelmat 
 
IV-suunnitelmat 
 
Sähkösuunnitelmat 
 
Erikoissuunnitelmat 
 
Reikäpiirustukset 
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PELASTUSREITTI, OHJEITA 
 
- Hälytysajoneuvojen ajoreitit piha-alueella merkittävä liikennemerkein ja nii-
den yhteyteen ”reittikartta” sekä Pysäköinti kielletty ja Pelastustie. Talo-
numerot 
- Kaupungin liikenneväylien käyttäminen pelastusreittinä : selvitettävä katu-
puolelta, mm. rak.aikataulu, kantavuus, puhtaanapito. Rakennusaikainen 
pelastusreitti 
- Kääntösäde 11 m merkittävä. Puomin ulottuma max. 18 m. Vapaa kulku-
aukko : leveys 4 m, korkeus 4.5 m, huom. räystäät. Ajouran leveys, maape-
rän vahvistus. Ajoreitille ei rakennelmia, valaisinpylväitä yms. Kestävyys, 
ajokaistan vahvistus vähintään 8 m lev., autohallien katossa normaalit var-
muuskertoimet, pintakuorma, pistekuormat : tassukuormalle voi käyttää 1.2. 
Pelastusreitin liittyminen katuihin. Huomioitava tassujen levitys pysähtymis-
kohdalla, vapaa tila 6 m. 
- Yli 2 kerroksisista taloista pelastautuminen palokunnan pelastusajoneuvoilla 
tai parvekkeiden pelastusluukkujen kautta. Tikkailla max. 2 kerroksesta. 
- Sitovat ohjeet rakennusvalvonnan kotisivuilla. 
 
RAKENNUSTEKNISET ASIAT, OHJEITA 
- Suunniteltu korko rakennusluvan mukaisesti, N2000 . Käytetty järjestelmä 
merkittävä kaikkiin piirustuksiin joissa käytetään + korkoja.   
- Maa-aines, kapillaarisuuden katkaisukerros ; kapillaarisuustodistus esitettä-
vä. Huomioitava, että koko kapillaarikerrokseen on käytettävä juuri todistuk-
sen mukaista maa-ainesta. 
- Paalutuksen tarkemittaukset tehtävä ja toimitettava rak.suunnittelijalle ja 
rv:aan 
- Kantavan alapohjan alla olevien putkien huoltomahdollisuus, kannatus ha-
pon kestävillä kannakkeilla k/k. n. 500 mm 
- Routaeristyksen kohdalla huomioitava käytetty rakennuksen alapohjan eris-
tävyys 
- Maanpinnan kallistukset, pinta- ja salaojavedet ; rakennuksen vierelle kallis-
tus 1:20 3 m:n matkalle (,huomioitava erityisesti rakennuksen sisänurkat), 
pintavedet johdettava omalla tontilla sadevesiviemäriin, avo-ojiin tai maas-
toon 
- salaoja- ja sadevesikaivojen muoviset kannet ruuvattava, lukittava tms. ettei 
lapset saa auki 
- Erillisten maanalaisten tilojen sijaintikatselmus pyydettävä mittaosaston 
asiakaspalvelunumerosta 044-7032310 heti seinien valun jälkeen 
- Lämmöneristysmääräykset, ymp.opas 106, suunnitelman mukaisuus (esim 
ikkunoita, ovia tai IV-konetta ei saa vaihtaa huonompaan) 
- Ääneneristykset, välipohjien rakennetyypissä esitetään sallitut pinnoitteet, 
rakennetyyppi liitetään käyttö- ja huolto-ohjeeseen. Porrashuoneiden beto-
niseinät 200 mm.  
- Painekyllästetyn puun kiinnikkeet vähint. rst (alajuoksu, runkotolpat, tsl-
levy). 
- Vedeneristeet ; kosteat tilat vedeneristettävä sertifioiduilla vedeneristysjär-
jestelmillä, keittiön vesikalusteiden alle eristys. Jos keittiökalusteiden alla 
muovimatto tai laatoitus : seinään asti, nosto seinälle tai vedeneristenauha. 
- Hormit ; aina vuotoilmaisujärjestelmä kerroksittain, LVI-suunnittelijan määri-
tettävä rak.tyypit, vesijohdot asennettava niin, että tarkastus/korjaus mah-
dollista 
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- Varatie joka asunnosta (yleensä parveke). Yläkerran kaikista makuuhuo-
neista on oltava varatie.   Huom! Jos parvekkeen ovi avaimella lukittava, on 
asunnosta löydyttävä varatieikkuna ( myös 1. krs:n asunnoista). Varatieik-
kuna ei saa olla yli 1,2 m leveä. Varatieikkunan alareuna 700…1000mm lat-
tiasta. Huomioitava leveys ja korkeus, sekä niiden summa.( ≥1.5 m Vara-
tieikkunan koko ja alareunan korko on oltava merkittynä rakennuslupapii-
rustuksiin. Kiintopainikkeet myös uloimpaan ikkunaruutuun. Tikkaat ulko-
puolelle  3,5 m. Jos parveke varatienä, kaiteen ulkopuolella oltava seiso-
mismahdollisuus tai tikkaat, huom. erityisesti lasikaiteessa. 
- Palovaroittimet kytkettävä sähköverkkoon, asennus ≥500 mm seinästä ja ≥1 
m tuloilmaventtiilistä (kuva rakennusvalvonnan kotisivuilla), oltava vähint. 1 
kpl jokaisessa kerroksessa alkavaa 60 m² kohti. Sarjaankytkentä suositelta-
vaa.  
- Paloikkunat ; huom.  E ja EI vaatimukset. Paloikkunoina käytettävä tyyppi-
hyväksyttyjä tai koepoltettuja tuotteita, merkinnät karmeissa. Ei ure-
taanikiinnitystä. 
- Palo-ovet ; kuten paloikkunat. Palo-oviin kiinteävartiset ovipumput. Huom! 
Asuntojen ovet porrashuoneisiin palo-ovia (ei ovipumppuvaatimusta), huo-
mioitava kiinnitys sekä tiiviys, postiluukku.  
- Palosuojamaalaus. Palosuojamaalarin oltava hyväksytty. Merkinnät maala-
uksiin. Isot teräsportaat palosuojattava. 
- Savuhormit, ei saa peittää, tulee olla tarkastettavissa koko matkalta. Pinnoi-
tettavuus. Asennusohjetta noudatettava, myös savupeltien osalta. Hormi mi-
toitettava tulisijan maksimilämpötilan (ei keskilämpötilan) mukaan tai vähint. 
T600 , huom! sytytyspelti nostaa luokan T600:aan. Metallisista kevythor-
meista erillinen selvitys.  
- Savunpoisto (huom! korvausilma), asuinkerrostalojen porrashuoneisiin al-
haalta avattavat ko. tarkoitukseen valmistetut tehdasvalmisteiset savunpois-
toluukut, huolto-ohje: säännöllinen tarkastus . Ymp.opas 39 
- Poistumisteiden sähkökaapelihyllyjen osastointi (EI30) , huom! läpiviennit, 
luukut 
- Elementtien saumaus, pysty- ja vaakasaumat, oltava riittävä, valu yhdellä 
kertaa. 1-,  2- ja myös 3-lk rakenteissa betonivalun tarpeellinen leikkausrau-
doitus ja työsaumojen paikka on sovittava suunnittelijan kanssa. Valua ei 
saa jättää kesken. Seinän ja laatan välille riittävä normien mukainen sauma. 
- Puuvälipohjien värähtelytarkastelu ja – mitoitus tehtävä (Eurocode 5 mukai-
nen) 
- Paikalla tehtävien kantavien puu- ja betonielementtien laadunvalvonta, sel-
vitys. 
- Jos vesikatto rakennetaan maassa, on rakennesuunnittelijan suunniteltava 
sen nosto paikoilleen. 
- Vesikaton varusteet RakMk F2:n mukaisesti. Kerrostalossa ulkopuolisia tik-
kaita ei tarvitse laittaa (sisäpuolinen kulkuyhteys oltava). 
- Portaat ja kaiteet RakMk F2:n mukaisesti (etenemä, nousu, 2n+e=630, kai-
dekorkeus, raot, käsijohde), portaiden kaltevuus ei saa olla jyrkempi kuin 
250/190 
- Porrashuoneisiin kerrosnumerot 
- Väestönsuoja ; valusaumat rak.suunnittelijan ohjeen mukaisesti, vss-verkon 
sijainti, oven ja luukkujen haat, seinän pystyteräkset laatan yläpinnan tasal-
le. Vss:n viemärin sulkuventtiilikaivoa ei saa sijoittaa sulkuteltalle varatulle 
alueelle. Kaivon alapuolella oltava ohjeen mukaisesti teräsbetonia (lujuudel-
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taan vähintään sama kuin lattia).  Vss:n rakenteelliset ohjeet pöytäkirjan liit-
teenä, toimitettava suunnittelijoille. 
- Rakenteellisiin ja turvallisuudelle merkityksellisiin kiinnityksiin käytetään vain 
kyseiseen sovellukseen ETA-hyväksyttyä tuotetta suunnitelmien mukaisesti. 
Mikäli kiinnike vaihdetaan, tulee tilaajalle, rakennesuunnittelijalle ja raken-
nusvalvonnalle esittää muutossuunnitelma laskelmineen ja/tai muine doku-
mentteineen / ETA -hyväksyntöineen. LVIS-kiinnikkeet kuuluvat mukaan, ks 
rak.valv. tiedote 
- Rakennustuotteet suojattava työmaalla varastoinnin aikana 
- Rakennusjätteen käsittely ja lajittelu suoritetaan ymp.viraston ohjeen mu-
kaan ja selvitys jätteiden laadusta ja määrästä  lomakkeella. Ympäristövi-
raston kotisivu : 
http://www.oulu.ouka.fi/ymparisto/pdf/jateselvityslomake.pdf, ko sivulla linkki 
lomakkeeseen, sekä 
http://www.oulu.ouka.fi/ymparisto/pdf/jhtrakentremont.pdf.  
- Muottiöljyt ; käytettävä ympäristöystävällisiä tuotteita 
- Leikkipaikat ; standardin mukaiset telineet ja turva-alustat, riittävät suoja-
etäisyydet kiint. rakenteisiin, myös alustan ja nurmikon rajaavaan lank-
kuun/lautaan. Tarkastuspöytäkirja. 
- Tontin aitaus, työmaan leviäminen kaupungin alueelle luvanvaraista ( katu, 
puisto, metsä ). Kaupungin alueelle ei saa tehdä rakennelmia eikä istutuk-
sia. 
- sähkötarkastuspöytäkirja oltava tehty käyttöönottotarkastukseen mennessä 
 
LASIRAKENTAMINEN 
- Turvalasi on karkaistu-, laminoitu- tai rautalankalasi. Asunnoissa voi käyttää 
turvalasin tilalla vähintään 6 mm tasolasia (ei esim. porrashuoneessa). 
- Jos lasin takana putoamisvaara, käsiteltävä kaiteena (laminoitu-  / karkais-
tu lasi, putoamissuojakaide). Ylemmissä kerroksissa tuuletus-  ja varatieik-
kunoiden aukkojen alareunojen oltava ≥700 mm lattiasta, jos putoamisvaa-
ra. Tätä alempana oleviin ikkunoihin ei saa asentaa kiintopainikkeita. 
 
AIKATAULU 
- suunniteltu valmistumisajankohta 
- betonin kuivumismittausten tulokset oltava päällystemateriaalin ohjearvo-
jen mukaisia 
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TURVA- JA MERKKIVALOT 
- suunnitelma toimitettava palo- ja pelastuslaitokselle. 
- tarkastus pyydettävä palotarkastajalta 
- vastuuhenkilö :__________________________ 
 
 
PALOKATKOT 
- Palokatkot, täytettävä kyseisen rakenteen vaatimukset . CE-hyväksytyt 
tuotteet tai erillinen selvitys. Palokatkomassojen käyttökoulutus, paloure-
taani. 
- Käytettävät palokatkomassat hyväksytettävä rakennuttajalla. 
- Palokatkosuunnitelma (ensimmäisenä valitaan käytettävä tuote) 
- Palokatkojen loppuselvitys, vastuuhenkilö :  
-  
LAADUNVARMISTUSTOIMENPITEET 
 
Tarkastusasiakirja  :    
 
- pohja tehty  
- pohja tehdään     mennessä   
 
Työnjohtajat luovuttavat kopion vastuualueidensa täytetyistä tarkastusasiakirjoista loppukatselmuksessa rakennusvalvontaviranomaiselle. 
 
Vastaava työnjohtaja huolehtii siitä, että tarkastusasiakirja tehdään viimeistään yllä sovittuna 
ajankohtana ja täytetään asianmukaisesti. 
Tarkastusasiakirjamalli löytyy esim. www.rakennusteollisuusrt.fi/  jäsensivuilta excel-taulukkona (vain RT:n jäsenille). 
Työnjohtajat toimivat tarkastusalueidensa vastuuhenkilöinä, suorittavat vastuualueidensa 
työvaihetarkastukset ja tekevät niistä merkinnät tarkastusasiakirjoihin. 
 
Rakennusvaiheiden vastuuhenkilöt 
- vastaavat työnjohtajat: (vast tj) 
 (kvv-tj) 
 (IV-tj) 
- muut työnjohtajat:          (sähkö-) 
 
Tarkastuksia suorittavat henkilöt 
- vastaavat työnjohtajat: (vast tj) 
 (kvv-tj) 
 (IV-tj) 
- muut työnjohtajat :          (sähkö-) 
- valvojat: 
- suunnittelijat: 
 
 
Urakoitsijoiden laatujärjestelmät 
 
Pääurakoitsija, KVV-, IV- ja sähköurakoitsija tekevät työmaakohtaiset laatusuunnitelmat, jotka liite-
tään pöytäkirjaan. 
Mikäli aliurakoitsijoilla ja alihankkijoilla ei ole laatujärjestelmää, pääurakoitsijan tulee sovittaa näiden toiminta omaan laa-
tujärjestelmäänsä ja  työmaakohtaiseen laatusuunnitelmaan. 
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RAKENNESUUNNITTELU 
 Rakennesuunnittelun vaativuusluokka (RakMk A2)  ______ 
 Vastaava rakennesuunnittelija (pätevyysluokitus, esim FISE)_____________ 
 Vastaava teräsrakenteiden suunnittelija (pätevyysluokitus)_______________ 
 Ulkopuolinen tarkastus, erityismenettely (RakMk A1)    __ 
 
RAKENNUSMATERIAALIEN JA RAKENNUSTYÖN KELPOISUUSSELVITYS 
- tyyppihyväksynnät, varmennetut käyttöselosteet, ohjeiden ja standardien 
mukaisuuden osoittaminen, työmaalla suoritettavat toteamiset, SFS-
sertifiointi, hyväksyttyjen valvontalaitosten selvitykset, CE-merkinnät 
 
KOSTEUDENHALLINTA 
 Vastuuhenkilö : ____________________________ 
- kosteudenhallintasuunnitelma tehdään kahden viikon kuluessa aloitus-
kokouksesta ; toimitetaan rakennusvalvontaan pöytäkirjan mukana 
 
ESTEETTÖMYYS   
RakMk F1, F2, G1, esteettömyysselvitys. 
Esteettömyyssuunnitelman loppuselvitys tehdään työmaalla, käyttöönotto-
katselmukseen mennessä sisätilat ja lopputarkastukseen ulkotilat. 
Pääsuunnittelija ja vastaava työnjohtaja tarkistavat ja allekirjoitta-
vat/päivittävät esteettömyyssuunnitelman ja –tarkastusasiakirjan (luiskat, kai-
teet, käsijohteet, kynnykset, oviaukot), kirjataan katselmuspöytäkirjaan / päi-
vitetty suunnitelma toimitetaan rakennusvalvontaan.  
 
RAKENNUKSEN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE 
Oltava valmiina käyttöönotto- / loppukatselmuksessa. 
 Vastuuhenkilö :_____________________________ 
- kiinteistökohtainen 
- huoneistokohtainen    
Rakennuksen käyttö- ja huoltokirjan laadinnan vastuuhenkilö on rakennuttaja, ellei toisin so-
vita. 
 
 
ENERGIASELVITYS 
1.1.2008 jälkeen jätetyissä rakennusluvissa on lupahakemuksen liitteenä ol-
tava pääsuunnittelijan allekirjoittama RakMk D3 kohdan 4.1 mukainen ener-
giaselvitys, joka sisältää myös energiatodistuksen.  
Energiaselvitys on tarkistettava ja tarvittaessa päivitettävä erikoissuunnitel-
mien laatimisen yhteydessä. Ajantasaisuus on oltava tarkistettuna käyttöön-
ottokatselmuksessa.  Pääsuunnittelija varmentaa tarkistukset allekirjoituksel-
laan.  
Rakennusvalvontaan toimitetaan käyttöönottokatselmuksessa päivitet-
ty energiaselvitys kokonaisuudessaan ja täytetty tiiveyskortti, allekirjoi-
tettuna. 
 
 
TYÖMAAJÄRJESTELYT 
Työmaasuunnitelma on tehtävä. 
Noudatettava hyvää siisteyttä ja järjestystä ottaen huomioon ympäristön vaati-
mukset. Roskien leviäminen ympäristöön on estettävä. 
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Turvallisuudesta on huolehdittava. Työsuojeluviranomaisille on tehtävä ilmoitus. 
Turvallisuusasiakirja on laadittava ja rakennustöiden turvallisuussuunnittelu on 
tehtävä. 
Työturvallisuuskoordinaattorina toimii : ________________________________ 
 
 
 
 
 
 
VIRANOMAISKATSELMUKSET 
Vastaavan työnjohtajan on välittömästi ilmoitettava rakennusvalvontaviran-
omaisille huomaamistaan tai ilmoitetuista olennaisista virheistä tai erityistä 
huomiota vaativasta tilanteesta, kuten rakennustyön aikaisista vaurioista tai 
muista epäkohdista rakenteissa, teknisissä järjestelmissä tai rakennustuot-
teissa. 
Katselmukset suoritetaan lupaehtojen mukaisesti. ( Suorittamattomista tar-
kastuksista tulee huomautus lopputarkastuspöytäkirjaan. ) Pääsuunnittelijan 
/ arkkitehdin tulisi olla käyttöönotto- / lopputarkastuksessa läsnä.  
 
 
MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 
 
 
 
JAKELU  
3 viikon kuluessa aloituskokouksesta (rvv postitse). Kokouksen osanottajat, 
rakennussuunnittelija, rakennesuunnittelija, LVIS-suunnittelijat, urakoitsijat 
 
 ALLEKIRJOITUKSET 
 
 
 
puheenjohtaja sihteeri 
 
Aloituskokouksen päätöksistä voi tehdä oikaisuvaatimuksen 14 vrk:n kuluessa Oulun kau-
pungin rakennuslautakunnalle. Oikaisuvaatimus on toimitettava Oulun kaupungin kirjaa-
moon, PL 27, 90015 Oulun kaupunki, käyntiosoite : Oulun Konttori, Torikatu 10. 
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20.01.2006 
Nämä ohjeet on tarkoitettu täydentämään  Sisäasiainministeriön  asetusta  S1- ja  S2-luokanteräsbetonisista  
väestönsuojista ja vastaavaa RT-kortin ohjetta.  
Ohjeisiin on koottu yleisimpiä epäkohtia, joita vss:n rakentamisessa esiintyy. 
 
Ohje S1 ja S2-luokan väestönsuojien suunnittelijoille 
- S1-luokan väestönsuojan seinien paksuus on 300 mm -, S2-  400 mm betonia. 
- Väestönsuojaa ei tulisi sijoittaa pohjavesipinnan alapuolelle. Pakottavista syistä 
vss voidaan sijoittaa enintään 1 m pohjavesipinnan alapuolelle. Tällöin suojan 
vedelle alttiit rakenteet on tehtävä vesitiiviistä betonista. 
- Vss:n oven viereen tulevat venttiilit tulee sijoittaa oven karmiin kiinni, jotta ne 
mahtuisivat sulkuteltan sisälle. 
- Kuivakäymälätilan ylipaineventtiilit tulee sijoittaa kk-tilan takaseinälle. Jos ne jou-
dutaan sijoittamaan jostain syystä komeroryhmän päätyyn, on se otettava huo-
mioon kokonaistilan mitoituksessa, koska silloin kk-ryhmän päätyseinän ja venttii-
lin väliin on jätettävä tilaa  noin 150 mm, jotta poistoilman kulku kk-komeroista 
venttiiliin on esteetön 
- Venttiilejä sijoitettaessa tulee huomioida vss:n rauhanaikainen käyttö. Jos vss:n 
ovi suunnitellaan normaalioloissa pidettäväksi täysin auki, ei oven viereen sa-
ranapuolelle voi sijoittaa venttiilejä, koska sirpalesuojia ei voi tällöin asettaa pai-
koilleen. 
- Vss:n oven sijainnin kanssa on huomioitava sulkuteltan vaatimat rakenteet. Jos 
ovi sijoitetaan vss:n nurkkaan, ei sulkutelttaa saa tiiviisti paikoilleen. 
- Kaikki vuosittain tarkastettavat kohteet tulee sijoittaa vapaaseen tilaan, ei aitta-
komeroihin tai muutoin niin, että ne ovat lukkojen takana. Taloyhtiöissä asukkais-
ta valitulla suojan hoitajalla ei ole valtuuksia mennä toisen asukkaan komeroon, 
joten luukkujen ja venttiilien oikealla sijoituksella edesautetaan väestönsuojien 
omistajien ja haltijoiden vastuulla olevien vuosihuoltotarkastusten tulemista teh-
dyksi 
- Viemäri- ym. putkien sijoitus vss:n kattolaattaan ei ole sallittu. Laatan yläpuoliset 
LVIS-asennukset tehdään niille tarkoitettuun asennustilaan. Tehtäessä uppo-
asennuksia seiniin on huomioitava, että suojan puolella on oltava betonia vähin-
tään minimipaksuuden verran. 
- Poistumistienä toimiva hätäpoistumisaukko saadaan sijoittaa väestönsuojan 
maanpäälliseen ulkoseinään. Kellarin seinä ei ole maanpäällinen ulkoseinä, jos 
se on syvennyksessä. 
- Jos poistumistieksi vaaditaan useampi hätäpoistumistie, tulee ne sijoittaa eri puo-
lille vss:aa 
- Jos vahvistetun kulkutien rakenteissa käytetään elementtejä, tulee ne sekä niiden 
kiinnikkeet olla mitoitettuja vaaditulle sortumakuormalle. 
- Hätäpoistumiskäytävän päässä olevan hätäpoistumisaukon ulkopuolella maan tu-
lee olla helposti kaivettavaa, routimatonta ja routasuojattua. 
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- Jos hätäpoistumiskäytävää käytetään savunpoistoluukkuna, on hätäpoistumis-
luukku pidettävä normaalioloissa avonaisena. Luukku on tuettava siten, ettei sitä 
ilman työkaluja voida sulkea ja varustettava asianmukaisella tekstillä. 
- Jos raitisilma otetaan sortuma-alueen sisäpuolelta, tulee raitisilmakanavan ulko-
pää tehdä sortumankestäväksi. 
- Väestönsuojan viemärin sulkuventtiilikaivoa ei saa sijoittaa sulkuteltalle varatulle 
alueelle. Kaivon alapuolella oltava ohjeen mukaisesti betonia ja terästä (lujuudel-
taan vähintään sama kuin lattia). 
 
Ohje S1 ja S2-luokan väestönsuojien rakennesuunnittelijoille 
- Väestönsuojan rakennepiirustuksiin merkitään aina normaalien kuormitusten li-
säksi väestönsuojan painekuormat, sekä ulko- että sisäpuoliset. 
- S2- ja kalliosuojissa on käytettävä vähintään C25/30 -1 betonia, S1-luokan koh-
dalla C25/30-2 
- Väestönsuojan lattia valetaan ennen seiniä. Lattian teräkset viedään tuelle. Paa-
lutuksen yhteydessä vss:n lattia  tehdään aina kantavana laattana. 
- Vss:n terästystä ei saa tehdä palasina verkkoraudoitteella ilman Oulun kaupungin 
rakennusvalvonnan erillistä lupaa. Tällöin rakennesuunnittelijan tulee erikseen 
hyväksyttää etukäteen raudoitussuunnitelma rakennusvalvontaviranomaisilla.  
- Vss:n molemmissa pinnoissa tulee olla raudoitus 0.17 % poikkipinta-alasta, jako-
väli sisäpinnassa k 150, pääteräkset tai haat, myös pilastereissa, pilareissa ja vä-
liseinissä. 
- Seinän pystyteräkset tulee viedä laatan yläpinnan tasalle.  
- Jos vss:n rakenteita ei valeta kerralla, tulee työsaumoissa olla aina riittävä pontti 
ja raudoitus. Betoninormien mukaan työsaumoissa käytetään 1.5-kertaista rau-
doitusta.  
- Jos seinät valetaan suurmuottitekniikalla, erikseen, tulee rakennesuunnittelijan 
suunnitella pystysauma. Ponttina suositellaan käytettävän mieluummin yhtä rei-
lun kokoista ponttia kuin useaa pientä. Saumaraudoitteiden jatkospituuksien tulee 
olla riittävät. 
- Vss:n oven ja luukun karmi on useimmiten huullettu. Raudoitteeksi ei riitä yksin-
kertainen haoitus, vaan huullokseen tulee sijoittaa omat haat, ympäri. Hakojen 
kulmiin on laitettava teräs läpi. Haan pituus on oltava riittävä. Oven ja luukun 
kohdalta puuttuvia pystyteräksiä vastaava teräsmäärä on huomioitava oven ja 
luukun molemmin puolin lisäteräksinä. 
- Teräsbetonisen väestönsuojan laatan alapinnassa tulee olla sirpaleverkko, joka 
sijaitsee n. 10 mm laatan alapinnasta (merkittävä suunnitelmiin). Verkko asenne-
taan työterästen alapuolelle ja kiinnitetään pääteräksiin sidelangoin 4 kpl/m². 
- Palkeissa ja laattoina mitoitettavissa rakenteissa ei pääraudoitusta saa jatkaa 
aukkomomentin kohdalla. Pääraudoitus on vietävä tuelle ja ankkuroitava. Jatka-
miskielto on ehdottomasti merkittävä suunnitelmiin. Jos suojan mitat ovat esim.7 
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x 8 m, on molemmissa suunnissa alapinnassa käytettävä täyspitkiä teräksiä (6 
m:n teräkset eivät riitä). 
- Jos suojan mitat poikkeavat huomattavasti neliömuodosta, esim 5x14 m, voidaan 
pidemmän suunnan teräkset jatkaa kentässä, mutta kaikkia teräksiä ei saa jatkaa 
samassa kohdassa. Lyhyemmän suunnan teräkset sijaitsevat alapuolella. Jat-
kokset eivät saa sijaita samassa paikassa ja jatkospituutena käytetään vähintään 
kaksinkertaista tartuntapituutta. Jatkospituus ja jatkosten sijainti on ehdottomasti 
merkittävä rakennepiirustuksiin. 
- Jos vss:n seinissä on viemäriputkia tms. uppoasennuksia, on niiden sisäpuolella 
oltava betonia vähintään minimipaksuuden verran ja raudoitus määräysten mu-
kaan. 
- Väestönsuojan viemärin sulkuventtiilikaivoa ei saa sijoittaa sulkuteltalle varatulle 
alueelle. Kaivon alapuolella oltava ohjeen mukaisesti betonia ja terästä (lujuudel-
taan vähintään sama kuin lattia). 
Paikalla valettujen betonirakenteiden kosteudenhallintasuunnitelma: 
- Betonirakenteiden kuivumisaika-arviot, riskirakenteiden tunnistaminen 
- Olosuhdehallinta, kastumisen estäminen ja suojaamisen suunnittelu  
- Rakenteiden kuivatussuunnitelma 
- Kosteusmittaussuunnitelma 
- tutustu Oulun rakennusvalvonnan kotisivuilla oleviin kosteudenhallinnan ohjeisiin 
ja esimerkkiratkaisuihin  
 
 
Ohje S1 ja S2-luokan väestönsuojien raudoittajille ja työmaan mestareille 
 
- Väestönsuojan lattia valetaan ennen seiniä. Lattian teräkset viedään tuelle. Paa-
lutuksen yhteydessä vss:n lattia  tehdään aina kantavana laattana. 
- Vss:n terästystä ei saa tehdä verkkoraudoitteella ilman Oulun kaupungin raken-
nusvalvonnan erillistä lupaa.  
- Jos seinät valetaan suurmuottitekniikalla, erikseen, tulee rakennesuunnittelijan 
suunnitella pystysauma. Ponttina suositellaan käytettävän mieluummin yhtä rei-
lun kokoista ponttia kuin useaa pientä. Saumaraudoitteiden jatkospituuksien tulee 
olla riittävät.  
- Vss:n oven viereen tulevat venttiilit tulee sijoittaa oven karmiin kiinni, jotta ne 
mahtuisivat sulkuteltan sisälle.  
- Vss:n oven ja luukun karmi on huullettu. Raudoitteeksi ei riitä yksinkertainen ha-
oitus, vaan huullokseen tulee sijoittaa omat haat, ympäri. Hakojen kulmiin on lai-
tettava teräs läpi. Oven ja luukun kohdalta puuttuvia pystyteräksiä vastaava te-
räsmäärä on huomioitava oven ja luukun molemmin puolin lisäteräksinä. 
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- Teräsbetonisen väestönsuojan laatan alapinnassa tulee olla sirpaleverkko, joka 
sijaitsee n. 10 mm laatan alapinnasta. Verkko asennetaan työterästen alapuolel-
le ja kiinnitetään pääteräksiin sidelangoin 4 kpl/m². 
- Palkeissa ja laattoina mitoitettavissa rakenteissa ei pääraudoitusta saa jatkaa 
aukossa. Pääraudoitus on vietävä tuelle ja ankkuroitava, eli terästen on ulotutta-
va seinän ulkopintaan saakka. Molemmissa suunnissa on alapinnassa käytettävä 
täyspitkiä teräksiä. Jatkoksia saa tehdä vain rakennesuunnitelmien mukaan; 
paikka ja jatkospituus rakennesuunnitelmien mukaan. Kaikkia teräksiä ei saa jat-
kaa samassa kohdassa. 
- Väestönsuojan viemärin sulkuventtiilikaivoa ei saa sijoittaa sulkuteltalle varatulle 
alueelle. Kaivon alapuolella oltava ohjeen mukaisesti betonia ja terästä (lujuudel-
taan vähintään sama kuin lattia). 
Paikalla valettujen betonirakenteiden kosteudenhallinta: 
- työmaan yleisaikataulun suunnittelu siten, että betonirakenteille on riittävästi kui-
vumisaikaa 
- toimenpiteet:  betonivalinta 
             työjärjestys, rungon ja sen osien  nopea pystytys 
             rakenteiden kuivatus, lämmitys ja tuuletus 
             kosteudenhallinnan seuranta, tarvittavat kosteusmittaukset       
- tutustu Oulun rakennusvalvonnan kotisivuilla oleviin kosteudenhallinnan ohjeisiin 
ja esimerkkiratkaisuihin  
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1. ASEMAPIIRROS 
- Viivavahvuudet siten, että piirros on luettava   
- Rakennusaloja osoittavat viivat (myös naapuritontit)   
- Rakennusten kerrosluku   
- Korot (lattiat, sokkelin vieressä, kolmen metrin etäisyydellä), vedenpoisto tontilla, N2000   
- Rakennusten mitoitus tontille (käyt.  korkeusjärjestelmä merkitään jokaiseen piirustukseen)   
- Pelastustiet (hälytysajoneuvojen tilantarve)   
- Liikennemerkki (pelastustie / pysäköintikielto) ja opastetaulu   
- Muut ajotiet (muuttoauto)   
- Väestönsuoja (sijainti, suojaluokka)   
- Jätetila   
- Leikkipaikat   
- Piha-alueen esteettömyys (F1, G1)   
2. TEKSTIOSA 
  
- Kaavatiedot   
- Laskelma kerrosalasta (250mm / todellinen)   
- Huoneistojen koot ja lukumäärät   
- Autopaikkalaskelma   
- Rakennusten käyttötapa   
- Rakennusten paloluokat ( E1 )   
- Palovaarallisuusluokka, suojaustaso ( E2 )   
- Turvallisuusselvitys ( E1 )   
- Alkusammutuskalusto, automaattinen paloilmoitin, sprinklerilaitteisto   
- Turva- ja merkkivalot   
- Palo-osastoinnit   
- Kantavat rakenteet (palava / palamaton)   
- Laskelma väestönsuojasta   
- Leikkivälinestandardit   
- Käytetyt piirustussymbolit, käytetty korkeusjärjestelmä   
3. KELLARIKERROS 
- Osastoinnit   
- Hyökkäystiet   
- Poistumistiet   
- Savunpoisto     
- Käyttötarkoitusmerkinnät   
- Kantavat rakenteet, palon kesto, palava/palamaton (E1)   
- Palo-ovet   
- Alkusammutuskalusto   
  
 
 
Kiinteistön nimi:       
Osoite: 
      
 Lupanumero:       
RAKENNUSVALVONTA Pääsuunnittelija:       
 Yhteystieto:       
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4. PORRASHUONE 
- Osastoinnit   
- Palo-ovet / paloikkunat   
- Palokatkojen huoltomahdollisuus   
- Savunpoisto   
- Seinien paksuudet   
- Pääsy vesikatolle   
- Sähkökaappien (myös ovet) / sähköhyllyjen osastointi. Luukuissa sama osastointi.   
- Esteettömyys   
 
5. LUHTIKÄYTÄVÄ 
- Osastoinnit   
- Palo-ovet   
- Luhtikäytävälle avautuvien ikkunoiden paloluokka   
- Esteettömyys   
6. KERROKSET 
- Osastoinnit   
- Palo-ovet/paloikkunat   
- Kantava runko, palonkesto, palava/palamaton   
- Suojaustaso   
- Osastoivien rakenteiden liittymät   
- Alkusammutuskalusto   
- Tilojen käyttötarkoitus   
- Uloskäytävät   
- Varatiet   
- Sisäiset kulkutiet   
- Esteettömyys   
- Turvalasit   
- Kaiderakenteet   
7. ULLAKKO 
- Savunpoisto   
- Osastointi (vesikattoon)   
- Jako osiin (400 m
2)
   
- IV-konehuoneen osastointi ja kantava runko   
8. VESIKATTO 
- Lumiesteet   
- Kulkusillat   
- Turvaköyden kiinnityspisteet (3. -  krs)   
- Riipputelineen kiinnityspisteet (5. -  krs)   
- Pääsy vesikatolle   
9. LEIKKAUSPIIRUSTUKSET 
- Osastoinnit   
- Pintakerrosvaatimukset   
- Kantavat rakenteet   
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10. JULKISIVUT 
- Materiaalit   
- Ovet   
- Ikkunat   
11. TALOUSRAKENNUKSET 
- Jätetila (lajittelu, mitoitus)   
- Autosuojat    
- Osastoinnit   
 
 
 
 
  Olen tarkastanut pääpiirustukset ja todennut em. kohtien vaatimusten täyttymisen 
 suunnitelmissa 
 
               
_________________________________      ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ 
Päiväys   Pääsuunnittelijan allekirjoitus  Nimenselvennys 
 
  Olen tarkastanut kohteen ja todennut sen täyttävän em. vaatimukset 
 
               
_________________________________     ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ 
Päiväys   Pääsuunnittelijan allekirjoitus  Nimenselvennys 
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ALOITUSKOKOUSPÖYTÄKIRJA           LIITE 2/16 
  
 
 
Päivitetty energiaselvitys 
 
 
Pääsuunnittelija toimittaa käyttöönottotarkastuksessa päivitetyn energiaselvityksen (vastaava 
energiaselvitys kuin lupavaiheessa) rakennusvalvontaviranomaiselle, seuraavan ohjeen m u-
kaisesti : 
  
 
 
 
 
 
1. Ilmanvuotolukuna käytetty lukua 4 eikä muutoksia rakenteissa, ikkunoissa, ovissa, IV-
koneessa tai muissa energiaselvitykseen liittyvissä asioissa ole tehty (jos on tullut muutok-
sia, mene tämän ohjeen kohtaan 5) :  
 Tiiveyskorttiin merkitään saavutetuksi ilmanvuotoluvuksi 4. Täytetty tiiveyskortti 
toimitetaan myös viranomaiselle.  
 Energiaselvitys päivätään uusiksi, allekirjoitetaan ja koko selvitys laskelmineen 
(voi kopioida) toimitetaan viranomaiselle.  
 
2. Ilmanvuotolukuna käytetty lukua 3 :  
 Tiiveyskortin luku B, kaikki kohdat 1-6 on oltava hyväksytysti tehtynä (ei vä-
liarvoja jos yksikin ehdoista jää täyttymättä) ja tiiveyskortti täytetty ja allekirjoi-
tettu. Saavutetuksi ilmanvuotoluvuksi merkitään luku 3, merkintä myös kohtaan 
”ehdot toteutettu”. Täytetty tiiveyskortti toimitetaan myös viranomaiselle. 
 Jos muutoksia rakenteissa, ikkunoissa, ovissa, IV-koneessa tai muissa ener-
giaselvitykseen liittyvissä asioissa ei ole tullut, energiaselvitys päivätään uusik-
si, allekirjoitetaan ja koko selvitys laskelmineen (voi kopioida) toimitetaan vi-
ranomaiselle  (jos on tullut muutoksia, mene tämän ohjeen kohtaan 5).  
 
3. Ilmanvuotolukuna käytetty lukua 2 :   
 Tiiveyskortin luvut B ja C, kaikki kohdat 1-11 on oltava hyväksytysti tehtynä 
(ei väliarvoja jos yksikin ehdoista jää täyttymättä) ja tiiveyskortti täytetty ja alle-
kirjoitettu. Saavutetuksi ilmanvuotoluvuksi merkitään luku 2, merkintä myös 
kohtaan ”ehdot toteutettu”. Täytetty tiiveyskortti toimitetaan myös viranomaisel-
le. 
 Jos muutoksia rakenteissa, ikkunoissa, ovissa, IV-koneessa tai muissa ener-
giaselvitykseen liittyvissä asioissa ei ole tullut, energiaselvitys päivätään uusik-
si, allekirjoitetaan ja koko selvitys laskelmineen (voi kopioida) toimitetaan vi-
ranomaiselle  (jos on tullut muutoksia, mene tämän ohjeen kohtaan 5).  
  
 
 
RAKENNUSVALVONTA 
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4. Ilmanvuotolukuna käytetty lukua 1,5 tai sitä parempaa tilastollisesti määriteltyä 
arvoa tiiveyskortin luvun D mukaisesti  :  
 
a) ILMANPITÄVYYS – pientalot –kortin taulukon 1 mukaiset talotoimittajat, jotka mit-
tauttavat kaikki myymänsä talot :  
 Ilmanvuotoluku mitataan, mitattu vuotoluku merkitään tiiveyskorttiin. Täytetty 
tiiveyskortti toimitetaan myös viranomaiselle. 
 Energiaselvitys lasketaan kokonaan uusiksi toteutetuilla arvoilla ja toimitetaan 
viranomaiselle.  
 
b) ILMANPITÄVYYS – pientalot –kortin taulukon 2 mukaiset talotoimittajat, jotka mit-
tauttavat vähintään 12 taloa ja määrittävät ilmanpitävyyden tilastollisesti RT 80–
10974 ohjeen mukaisesti. :  
 Tiiveyskorttiin merkitään tilastollisesti määritelty talotoimittajakohtainen ilman-
vuotoluku, merkintä myös kohtaan ”ehdot toteutettu”. Täytetty tiiveyskortti toi-
mitetaan myös viranomaiselle. 
 Jos muutoksia rakenteissa, ikkunoissa, ovissa, IV-koneessa tai muissa ener-
giaselvitykseen liittyvissä asioissa ei ole tullut, energiaselvitys päivätään uusik-
si, allekirjoitetaan ja koko selvitys laskelmineen (voi kopioida) toimitetaan vi-
ranomaiselle  (jos on tullut muutoksia, mene tämän ohjeen kohtaan 5).  
 
c) ILMANPITÄVYYS – pientalot –kortin taulukon 3 mukaiset ryhmärakennus- ja rivita-
lotoimittajat, jotka määrittävät ilmanpitävyyden tilastollisesti :  
 Vuotoluku on mitattava. Mitataan ainakin 20 % asunnoista, kuitenkin vähintään 
6 asuntoa (rakennusvalvonta tai puolueeton mittaaja määrittelee mitattavat 
asunnot). Mittaustuloksista lasketaan käytettävä ilmanvuotoluku. Vuotoluku 
merkitään tiiveyskorttiin. Täytetty tiiveyskortti toimitetaan myös viranomaiselle. 
 Energiaselvitys lasketaan kokonaan uusiksi toteutuneella vuotoluvulla, päivä-
tään sekä allekirjoitetaan ja toimitetaan viranomaiselle. (Huom! Vastaava 
energiaselvitys kuin lupavaiheessa.) 
 
5. Rakenteissa, ikkunoissa, ovissa, IV-koneessa tai muissa energiaselvitykseen liittyvissä 
asioissa on tapahtunut muutos tai vuotolukuna käytetään eri lukua kuin luvan yh-
teydessä ilmoitettu :  
 Käytetty (ilmanvuotoluvun käytölle asetetut edellytykset/ehdot on täytyttävä)  
tai mitattu ilmanvuotoluku merkitään tiiveyskorttiin. Täytetty tiiveyskortti toi-
mitetaan myös viranomaiselle. 
 Energiaselvitys lasketaan kokonaan uusiksi toteutetuilla arvoilla ja toimitetaan 
viranomaiselle.  
 
6. Ilmanvuotolukuna käytetään mitattua arvoa : 
 Ilmanvuotoluku mitataan, mitattu vuotoluku merkitään tiiveyskorttiin. Täytetty 
tiiveyskortti toimitetaan myös viranomaiselle. 
 Energiaselvitys lasketaan kokonaan uusiksi toteutetuilla arvoilla ja toimitetaan 
viranomaiselle.  
 
Saatavissa: http://www.ouka.fi/c/document_library/get_file?uuid=010077d2-252a-4f20-8798-
ad1e074fe001&groupId=486338  
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Kosteudenhallintasuunnitelma 
 
Työmaan nimi: Työmaan numero: 
Suunnitelman laatija: 
 
1. Kosteusriskien kartoitus 
Kohta Toimenpiteet Päivämäärä ja 
kuittaus 
Salaojat Salaojituskerroksen rakeisuuden tar-
kistus 
 
 Salaojituskerroksen paksuuden tar-
kistus 
 
 Salaojituksen korkojen tarkistus  
 Tarkastuskaivojen tarkistus  
 
Perustusrakenteet Perustusten alle kapillaarisen veden-
nousun katkaiseva maa-aines 
 
 
Alapohjat  Maanvaraisen laatan alle kapillaari-
sen vedennousun katkaiseva maa-
aines 
 
 Lämmöneriste asennettu suunnitel-
mien mukaan 
 
 
Julkisivut Kivijalan ja ulkoseinäelementtien tii-
vistystyön sekä liitosrakenteiden tar-
kastus 
 
 Elementtien väliset saumat suojattu 
sateelta 
 
 Julkisivujen sekä ikkunoiden peltilis-
toitus 
 
 
Yläpohja ja vesikat-
to 
Mineraalivillalevyjen asennus teh-
dään suunnitelmien mukaan 
 
 Lämmöneriste ei saa   
 
Märkätilat Kaatojen tarkistus ennen lattian pin-
noittamista 
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Pintavesien pois-
johtaminen 
Pintavedet ja kattovedet ohjataan 
pois rakennuksen vierustoilta 
 
 Rakennuksen seinustoille vettä pidät-
tävä sekä seiniltä poispäin kalteva 
kerros 
 
2. Kuivumisaika-arviot 
Rakenne Päällystemateriaali Tavoitekosteus Kuivumisaika-arvio ja toimenpi-
teet 
    
    
    
 
3. Olosuhdehallinta 
Osa-alue Työmaalla huomioitavat vaati-
mukset sekä ratkaisut ja toi-
menpiteet 
Päivämäärä ja 
kuittaus 
Materiaalien kastumisen estä-
minen 
Varastointi 
 
Toimitusten oikea-
aikaisuus 
 
Rakenteiden suojaus kastumi-
selta 
  
Rakenteiden kuivautus Rakennuksen oma lämmi-
tysjärjestelmä käyttöön 
 
 
Lisälämmitys sekä kuiva-
tus tarpeen mukaan 
 
Kuivatussuunnitelma Erillinen kuivatussuunni-
telma tehdään tarpeen 
vaatiessa. 
 
 
 
Kosteushallintasuunnitelma hyväksytty 
Päiväys ja paikka: 
 
Hyväksyjän allekirjoitus ja nimen selvennys: 
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Työturvallisuussuunnitelma 
 
 
Yritys 
 
 
Laatija Tarkastaja Lisäykset/ Muu-
tokset/ 
Päivitykset 
Pvm. 
Pvm 
Pvm 
Työmaan nimi/numero 
 
Rakennuttaja/tilaaja 
Osoite 
 
 
 Osoite Puh.  
1. Kohteen 
turvallisuuden 
lähtötiedot 
1.1 Rakennuttajan/tilaajan antamat turvallisuusmääräykset ja -ohjeet  
(LIITE 1) 
 
 
 
 
1.2 Turvallisuusasiakirjan tiedot (LIITE 2) 
 
 
 
 
1.3 Suunnittelijoilta saadut turvallisuustiedot (LIITTEET 3.1 – 3.    )  
 
 1.4 Riskinarvioinnin tulokset (LIITE 4) 
 
 
 
 
1.5 Muut huomioitavat turvallisuusmääräykset ja -ohjeet (LIITTEET 5.1 – 
5.    ) 
 
 
2. Yleinen 
työturvallisuus 
2.1 Suurimmat vaaranpaikat työmaalla (saadaan riskinarvioinnista) 
 
 
 
 
 
 
2.2 Vaaralliset työt ja työvaiheet 
 
 
 
 
2.3 Melu- ja tärinähaitat 
 
 
 
 
2.4 Vaaroista ilmoittaminen  
 
 
 
 
2.5 Tapaturmista ilmoittaminen 
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3. Turvallisuus- 
organisaatio 
3.1 Pääurakoitsija / päätoteuttaja 
Yritys 
 
 
 Osoite, puh. ja fax. 
 
 
 
 
3.2 Työmaan vastaava mestari, puh. 
 
 
 
3.3 Päätoteuttajan vastuuhenkilö, puh. 
 
 3.4 Työmaan työsuojelupäällikkö, puh. 
  
3.5 Työmaan työsuojeluvaltuutettu, puh (jos vähintään 10 hlöä työmaalla vakituisesti) 
 
 3.6 Muut urakoitsijat (Tilaajavastuupaperit LIITE 6) 
 
 Yritys Yritys 
 
 
 
Vastuunalainen henkilö Vastuunalainen henkilö 
 
 
Osoite, puh. ja fax. 
 
Tilaajavastuupaperit toimitettu: □ 
Osoite, puh. ja fax. 
 
Tilaajavastuupaperit toimitettu: 
□ 
 
 
Yritys Yritys 
 
 
Vastuunalainen henkilö Vastuunalainen henkilö 
 
 
Osoite, puh. ja fax. 
 
Tilaajavastuupaperit toimitettu: □ 
Osoite, puh. ja fax. 
 
Tilaajavastuupaperit toimitettu: 
□ 
4. Ensiapu 4.1 Ensiaputaitoiset henkilöt työmaalla 
 
 
 4.2 Ensiapuvälineiden sijainti 
kaapit: 
 
paarit: 
 
 4.3 Ensiapulaukun haltijat 
 
 
 
4.4 Hengenpelastuslaitteet (hukkuminen, myrkytys) 
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5. Paloturvalli-
suus 
5.1 Alkusammutukseen perehtyneet henkilöt 
 
 5.2 Alkusammutuskaluston sijainti 
 
 
 
5.3 Toimintaohjeet tulipalon varalta (LIITE 7) 
 5.4 Palohälytysvälineet, turvakilvet, poistumistiet 
 
 5.5 Tulityökäytäntö (luvat, suunnitelmat) 
 
 5.6 Räjähdysvaaralliset ja herkästi syttyvät aineet (suojatoimenpiteet) 
 
   
Vastuuhenki-
lö 
6. Henkilöstötilat 
ja järjestys 
6.1 Työmaasähkö/valaistus (työmaasuunnitelma)  
 
 
6.2 Työmaa-alue (työmaasuunnitelma)  
 
 
6.3 Varastot ja varastopaikat  
 
 
6.4 Jätehuolto  
 
 
6.5 Ongelmajätteen käsittely  
 
 
6.6 Saapuvan tavaran purkaminen kuljetusvälineestä ja 
purkupaikat 
 
 
 
 
6.7 Siivous 
 
 
 
 
6.8 Työmaan/yleisen liikenteen järjestelyt (työmaasuunni-
telma) 
 
 
  
TYÖTURVALLISUUSSUUNNITELMA                                                                LIITE 4/4 
                                                                                                                                      
   
Ouse Oy, Palolankuja 5, 90620 Oulu 
 
 
  
Vastuuhenki-
lö 
7. Turvallisuus-
suunnittelu 
7.1 Vaarallisten töiden ja työvaiheiden suunnittelu  
 
 
7.2 Putoamissuojaus  
 
 
7.3 Turvallisuus muussa työmaan suunnittelussa  
 
 
7.4 Nostot ja siirrot  
 7.5 Maapohjan kantavuus ja kaivantojen tuenta 
 
 
8. Turvallisuus- 
seuranta 
8.1 Viikoittaiset kunnossapitotarkastukset  
 
 
8.2. Nostokaluston ja nostoapuvälineiden käyttöönotto-
tarkastukset 
 
 
 
8.3 Työvälineiden vastaanottotarkastukset  
 
 
8.4 Telineiden käyttöönottotarkastukset  
9. Työmaahan  
perehdyttämi-
nen 
9.1 Omat työntekijät  
 
 
9.2 Aliurakoitsijat  
10. Henkilön-
suojaus 
10.1 Henkilönsuojainten tarve ja käyttöperiaatteet  
 
 
 10.2 Muu suojaus, suojalaitteet 
 
 
11. Muuta 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Alkuperäisestä muokattu.  Alkuperäinen saatavissa 
http://www.rakennusteollisuus.fi/download.aspx?intFileID=3183&intLinkedFromObjectID
=16037 
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RAKENNUSVAIHEEN TAI TYÖVAIHEEN 
RISKINARVIOINTI 
Työmaa / hanke 
 
 
Laatija  
 
Päiväys  
 
Sivuja 
 
 
 Rakennusvaihe/ 
työvaihe 
 
 
  
Vaaratilanne/riski  Korjaavat/ Torjuntatoimenpiteet 
(Turvalliset työtavat) 
Vastuu- 
henkilö 
Aika- 
taulu 
OK 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
     
Sivu: ____
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Työntekijän työhön perehdyttäminen 
 
Työntekijä/yritys Syntymäaika Puhelinnumero 
Työkohde Työnjohtaja Puhelinnumero 
Työryhmän nokka-
mies 
Puhelinnumero Muut yhteyshenkilöt Puhelinnumero 
 
Käytettävät työmenetelmät  
Koneet ja niiden käyttäjät  
Henkilösuojainten ja suojavälineiden käyttö  
Työpisteen/työmaan muut urakoitsijat ja 
heidän työtehtävänsä 
 
Varastoalueet  
Pelastautumistiet, kokoontumispaikat Työkohteen ohjeen mukaan (turvallisuusopas) 
Työn aikaiset sähköasennukset  
Yrityksen turvallisuusmateriaali  
Työajat, ylityöt ja tauot  
Paloturvallisuus, sammuttimien sijainnit Tulitöissä toimitaan tulityöluvan edellyttämällä 
tavalla 
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Ensiapuvalmius, ensiapupiste  
Työ- ja suojatelineet, työtasot, pukit kulku-
tiet, portaat, tikkaat, ja putoamissuojaus 
 
Riskien arvioinnin mukaisten suurimpien 
vaarojen läpikäynti 
 
 
 
Henkilöstötilat  
Jätehuolto ja jätteiden lajittelu  
Kulkulupamenettely, hälytysjärjestelmät, 
vartiointi 
 
yhteistoiminta ja työsuojeluorganisaatio  
Velvollisuus ilmoittaa työturvallisuuteen 
liittyvistä puutteista ja vioista välittömästi 
esimiehelle 
 
Vaitiolovelvollisuus Laitoskohtainen 
Kuvauskielto Laitoskohtainen 
 
 
Yllämainitut asia on käyty läpi ja työhön perehdytys pidetty. Allekirjoituksilla si-
toudumme noudattamaan annettuja määräyksiä ja ohjeita, tiedostamme omat 
velvollisuutemme turvallisuuden ylläpidossa ja kehittämisessä, sekä sitoudum-
me käyttämään työn edellyttämiä henkilösuojaimia aina tarpeen vaatiessa. 
 
Pvm: __/__ /____ 
 
Perehdyttäjä   Työntekijä 
 
Allekirjoitukset:  
 
 
Nimen selvennys:  
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Työntekijän työmaakohtainen perehdyttäminen 
 
Työntekijä Syntymäaika Puhelinnumero 
Työtehtävä Kokemus rakennusalalta vuosina 
Työturvallisuuskortti 
 
 
Voimassa 
Tulityökortti 
 
 
Voimassa 
Ensiapukortti  
 
 
Voimassa 
 
Perehdytettävät asiat 
 
 1. Kohteen ja työmaan yleisesittely   2. Toteutusorganisaatio 
 3. Henkilöstötilat ja varastot  4. Työmaan järjestys ja jätehuolto 
 5. Ajoneuvo- ja henkilöliikenne  6. Työterveyshuolto ja ensiapuvalmius 
 7. Henkilökohtaiset suojaimet  8. Paloturvallisuus 
 9. Työskentely työ- ja suojatelineillä  10. Kaiteet ja aukkojen suojaus 
 11. Rakennusaikainen sähköistys ja 
valaistus 
 12. Nosturit, rakennushissit ja henkilönos-
timet 
 13. Työ- ja rakennuskoneet  14. Terveydelle vaaralliset aineet 
 15. Työmaan erityistekijät  16. Työturvallisuustarkastukset 
 17. Työmaakierros  18. Muut asiat 
 
 
Yllämainitut asia on käyty läpi ja työmaakohtainen perehdytys pidetty. Allekirjoi-
tuksilla sitoudumme noudattamaan annettuja määräyksiä ja ohjeita, tiedostam-
me omat velvollisuutemme turvallisuuden ylläpidossa ja kehittämisessä, sekä 
sitoudumme käyttämään työn edellyttämiä henkilösuojaimia aina tarpeen vaati-
essa. 
 
Pvm: __/__ /____ 
 
Perehdyttäjä   Työntekijä 
 
Allekirjoitukset:   
 
 
Nimen selvennys: 
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http://www.tyosuojelu.fi/upload/tr-mittari.pdf  
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Laji 
 
Merkki
 
Työmaan nimi/numero 
 
Telineen suurin sallittu kuorma   
http://www.rakennusteollisuus.fi/download.aspx?intFileID=3219&intLinkedFrom
ObjectID=16037  
Tarkastuskohde OK Puute/vika Korjattu 
Teline on rakennesuunnitelman mukainen (jos on tehty tämä 
suunnitelma, kyseessä on silloin erikoisteline) 
   
Telineen käyttöohjeet ovat työmaalla ja teline on pystytetty 
näiden ohjeiden mukaisesti 
   
Teline on käyttötarkoitukseensa sopiva 
 
   
Telinettä käytetään käyttösuunnitelman mukaisesti 
 
   
Telineen kuormitukset on jaettu telineelle tasaisesti, lujuus, 
jäykkyys ja seisontavakavuus ovat riittäviä 
   
Vaaka- ja vinositeet sekä pystytuet ovat ohjeiden mukaisia     
Telineen perustukset ovat kestävät (maapohjan lujuus on 
tiedossa, aluslankut tai vastaavat parantavat kantavuutta) 
   
Telinemateriaalien kunto on hyvä 
 
   
Ankkuroinnit ja jäykistämiset ovat tarpeeksi lujat 
 
   
Telineen jalat/pyörät ovat ohjeiden mukaiset (lukitus) 
 
   
Työtasot ovat ohjeiden mukaiset ja riittävän lujat, työtason 
kiinnitys telineen runkoon on riittävä 
   
Nousutiet ovat ohjeiden mukaiset (kaiteet, jalkalistat) 
 
   
Kaiteet (käsi- ja välijohde) ovat paikoillaan ja hyvässä kunnos-
sa 
   
Jalkalistat ovat paikoillaan ja riittävät  
 
   
Työtason raot ovat alle 30 mm ja työtason pinta ei ole liukas    
Järjestys telineellä ja sen ympäristössä on hyvä 
 
   
Alapuolisten kulkuteiden suojakatokset on tehty ja ne kestävät 
putoavien esineiden painon tai putoamisvaaralliset alueet on 
eristetty 
   
Telineessä on telinekortti ja muut merkinnät 
 
   
Huputettu teline on ankkuroitu riittävästi 
 
   
Muuta: 
 
   
TARKASTUKSEN TEKIJÄT 1.1 Päätoteuttajan edustaja 
 
1.2 Telineen käyt-
täjä 
 
Pvm _____________ Telinetyön työnjohtaja(t) 
 
1.3  
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http://www.ttk.fi/files/2197/Telinekortti.pdf 
